

## Raspored treninga: Upravljanje IT projektima – praktična radionica

**Vrijeme:** 17.12.-21.12.2018

**Predavač:** Nenad Trajkovski

### Prvi dan

- 09:00-10:30 Upoznavanje polaznika, uvod u trening, podjela u grupe
- 10:45-12:15 Predstavljanje projekta
- 14:00-15:30 Analiza zahtjeva na projektu (što treba napraviti)
- 15:45-16:45 Prezentacija analiziranih zahtjeva i razjašnjavanje nepoznanica u vezi zahtjeva

### Drugi dan

- 09:00-10:30 Izrada plana aktivnosti (što treba napraviti da bi se zadaci izvršili) i troškova aktivnosti
- 10:45-12:15 Procjena vremena trajanja aktivnosti i trajanje cjelokupnog projekta, te cjelokupnih troškova
- 14:00-15:30 Prezentacija plana aktivnosti, trajanja projekta i troškova projekta
- 15:45-16:45 Odabir metodologije

### Treći dan

- 09:00-10:30 Identifikacija rizika i izrada matrice za procjenu rizika
- 10:45-12:15 Kvalitativna procjena rizika, izrada registra rizika
- 14:00-15:30 Procjena troškova rizika i budžetiranje
- 15:45-16:45 Prezentacija rizika sponzoru i ukupnog budžeta projekta

### Četvrti dan

- 09:00-10:30 Izrada komunikacijskog plana i odabir dokumentacije koja će se upotrebljavati na projektu
- 10:45-12:15 Prezentacija cjelokupnog projektnog plana sponzoru
- 14:00-15:30 Let's go – kick off! Odabir načina praćenja napretka projekta
- 15:45-16:45 Pojavio se prvi problem! Analiza!

### Peti dan

- 09:00-10:30 Dva člana tima napuštaju projekt, naručitelj želi dodati na projekt što prije nije bilo dogovoreno, a ne žile platiti. ESKALACIJA!
- 10:45-12:15 Steering committee sastanak. Prezentacija stanja projekta naručitelju, svojoj upravi i ključnim stakeholderima
- 12:15-13:00 Zaključci, zatvaranje kursa, podjela diploma